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Ter voorbereiding van de aanbesteding van de Nieuwe sluis Terneuzen, is er on site een heibaarheidsproef 
uitgevoerd. Het referentieontwerp van de Nieuwe sluis Terneuzen bij aanbesteding gaat uit van kolkwanden 
en een bouwkuip van de sluishoofden met combiwanden. De aanwezigheid in de ondergrond van Boomse 
klei en van glauconiethoudend zand, bemoeilijkt de voorspelbaarheid van de heibaarheid van damplanken 
en buispalen. De heibaarheidsproef beschouwt niet enkel de heibaarheid, maar tevens de impact op de 
omgeving. 
 
Tijdens de presentatie wordt een overzicht gegeven van de verschillende uitvoeringsrisico’s. Er wordt tevens 
ingegaan op de verschillende monitoringsaspecten en diens invulling aan de verschillende 
uitvoeringsrisico’s.  
 
Er wordt aangetoond dat het inbrengen van buispalen tot in de Boomse klei, of tot in het glauconiethoudend 
zand, zwaar heiwerk vereist. Een significante uitvoeringsaspect hierbij blijkt de slotcondities. Tevens wordt er 
inzicht verkregen over de impact van het heiwerk op de omgeving : oa. trillingshinder, geluidshinder komen 
aan bod. 
 


